

Приложение
к приказу от 05.12.2022 г. № 95-1
«Об утверждении «Дорожной карты»

ДОРОЖНАЯ КАРТА (комплекс мероприятий)
по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
в КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны

Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат
Организационные мероприятия по реализации проекта			
Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	директор	Ноябрь-декабрь 2022 г	Знакомство с нормативной базой
Назначение ответственного должностного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	директор	Ноябрь 2022г.	Приказ о назначении ответственного
Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	директор	Декабрь 2022г.	Приказ о создании рабочей группы

«Образование»			
Разработка Программы развития	Администрация школы	Декабрь 2022г.	Приказ об утверждении программы. Размещение программы развития на школьном сайте
Определение перечня помещений образовательной организации , в которых будет обновлена материально-техническая база	Рабочая группа	Декабрь 2022г.	Выбор помещений
Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации	Рабочая группа	Декабрь 2022г.	Составление перечня оборудования и средств обучения (инфраструктурных листов)
Формирование и согласование перечня оборудования и средств обучения для материально-технического оснащения образовательной организации	директор	Декабрь-январь 2023г.	Инфраструктурный лист
Разработка дизайн-проектов оснащаемых помещений	Рабочая группа	Январь-февраль 2023г.	Утверждение дизайн-проектов
Составление сметной документации и заключение контрактов на выполнение ремонтных работ в рамках проекта «Доброшкола»	Директор, завхоз, главный бухгалтер	Январь-март 2023 г.	Заключение контрактов
2. осуществление мероприятий по материально-техническому оснащению образовательной организации			
Проведение ремонтных работ помещений, в которых будет обновлена материально-техническая база в рамках	Директор ,завхоз	Июнь-август 2023 г	Проведение ремонтных работ, подписание актов приемки работ

направления «Доброшкола»			
Получение, установление, наладка оборудования, средств обучения и воспитания	Директор ,завхоз	Август 2023 г.	Акты приема-пердачи оборудования, акты приема установки и наладки оборудования
3. реализация мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ			
Обеспечение кадровой потребности в педагогических работниках и специалистах в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов	Директор Заместитель по УВР	Июнь-август	Кадровая политика образовательной организации
Повышение квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель по УВР	Январь-декабрь 2023 г.	Обучение на различных курсах повышения квалификации
Участие администрации и педагогических работников школы в обучающих семинарах, совещаниях по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых рамках федерального проекта «Современная школа»национального проекта «Образование»	Заместитель по УВР	Январь-декабрь 2023 г.	Участие в семинарах, совещаниях
Разработка и реализация обновленных программ внеурочной деятельности по коррекции речи, развитию познавательных процессов: мышления, памяти и внимания, программ дополнительного	Заместитель по УВР	Сентябрь -декабрь 2023 г.	Составление справок, отчетов

образования			
Контроль проведения коррекционно-развивающих, логопедических (индивидуальных и подгрупповых) занятий	Заместитель по УВР	Сентябрь 2023-декабрь 2025 г.	Составление справок по анализу деятельности
Контроль проведения занятий дополнительного образования	Заместитель по УВР	Сентябрь 2023-декабрь 2025 г	Составление справок по анализу деятельности
Тиражирование опыта работы педагогического коллектива образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация школы	Сентябрь 2023-декабрь 2025 г	Презентация опыта на различных уровнях
4.Мониторинг (анализ) результативности мероприятий, направленных на поддержку образования детей, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»			
Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания, оборудованием	Администрация школы	По запросу	Отчет по форме вышестоящей организации
Проведение мониторинга результативности мероприятий в образовательной организации, направленных на поддержку образования детей, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация школы	По запросу	Отчет по форме вышестоящей организации

